# LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" – PLURIANUAL – ID Nº 281.016.

## ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 045/2015 – DE LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn,** con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultado a suscribir la presente adenda por Resolución D.G.O.C. Nº 1013 de Fecha 04 de setiembre de 2015, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **LA CASA DEL MEDICO S.A.** domiciliada en Eligio Ayala Nº 878, de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Enrique Juan Clari Camps,** con Cédula de Identidad N° 340.179 según Constitucion de Sociedad Esc. Nº 35, otorgado por la Escribana Carmen Luisa Bovo de Fariña Reg. Nº 259 y Asamblea General Ordinario Acta Nº 17, denominado en adelante la **CONTRATISTA,** denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato para la **LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" - PLURIANUAL.**, suscripto entre LAS PARTES, el cual estará sujeto de acuerdo a los términos y condiciones que se mencionan a continuación:

**1. FUNDAMENTO.**

Por Nota DGGIES / C y G Nº 1919 de fecha 31 de julio de 2015, presentada por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, solicita la Modificación de las **Clausula 5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES**, **Clausula 6 VIGENCIA DEL CONTRATO** y **Clausula 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DE BIENES/SERVICIOS.**, del Contrato Nº 045/2015 con la firma **LA CASA DEL MEDICO S.A,** en el marco de **LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" - PLURIANUAL**; a fin de evitar ambigüedad y para proseguir con los tramites pertinentes.

Por Dictamen A.J. DGOC Nº 328 de fecha 28 de agosto de 2015, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones da lugar a lo solicitado. A los efectos de la correcta ejecución contractual del Contrato Nº 045/2015 con la firma **LA CASA DEL MEDICO S.A,** suscripto en el marco de la **LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" - PLURIANUAL.**

Que por Resolución D.G.O.C. N° 1013 de Fecha 04 de setiembre de 2015, autoriza la Adenda disponiendo la Modificación de las Clausula **Clausula 5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES**, **Clausula 6 VIGENCIA DEL CONTRATO** y **Clausula 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DE BIENES/SERVICIOS,** con la firma **LA CASA DEL MEDICO S.A.**, en el marco de la **LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" - PLURIANUAL.**

**2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.**

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de las **Cláusulas Nº 5, 6, 7 y 9** del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones y Clausulas del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

***5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.***
***Anexo de Especificaciones Técnicas.***

- ***3. La Garantía empezara a computarse a partir de la puesta en funcionamiento del equipo en la Institución designada por el Instituto Nacional de Nefrología, y tendrá una duración de 24 meses.***

***6. VIGENCIA DEL CONTRATO***

- ** El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Contratista, acuerdan extender el plazo de la vigencia* ***hasta el 31 de julio de 2017.***

***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DE BIENES/SERVICIOS.***
***PLAN DE ENTREGAS***

- **La entrega será por el Total de los Ítems adjudicado en la dependencias asignadas por el Instituto Nacional de Nefrología, dentro de los 90 (noventa) días corrido, contando a partir de la suscripción de la Presente Adenda**, con excepción de los equipos a ser entregado en el Servicio de Hemodiálisis de Hernandarias y el Hospital de Santa Rosa del Aguaray. Las dependencias designadas por el Instituto Nacional de Nefrología son las siguientes

Dr. ENRIQUE J. CLARI CAMPS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

| Equipo | Lugar de Entrega | Cantidad |
|---|---|---|
| Equipo de Tratamiento de Agua | Hernandarias | 1 (uno) |
| | Hospital Santa Rosa del Aguaray | 1 (uno) |

- La empresa deberá instalar los equipos adjudicados en el Instituto Nacional de Nefrología del MSP y BS, **dejándolos en funcionamiento en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles después de la Recepción Provisoria**, con acompañamiento de un personal técnico de la Dirección Biomédica, el cual procederá a la inspección y verificación del proceso de instalación. Una vez que los equipos se encuentren funcionando en el lugar de destino designado por el Instituto Nacional de Nefrología, dicho Instituto emitirá el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, para el proceso de pago correspondiente.

***INSPECCIONES Y PRUEBAS:***

- Una vez realizada la entrega total de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertenecientes. Cuando se verifica que los bienes se ajustan a lo solicitado en la especificaciones técnicas y demás documentos del contrato en cuanto a cantidad, calidad, origen y procedencia, se procederá a elaborar el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, el cual será documentos fehacientes para determinar el funcionamiento de la Institución designada, así como las adecuaciones pertinentes de la Sala y demás instalaciones necesarias para el funcionamiento de los equipos, el Instituto Nacional de Nefrología elaborara el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, en el plazo máximo de 15 (quince) días calendarios después de su puesta en funcionamiento y a partir de esa fecha se computara el periodo de garantía del bien.

***9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO***

- Asimismo la Contratista deberá presentar la extensión de Vigencia de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento por el plazo extendido.

**3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.**

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Setiembre de 2015.

**Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**
**CONTRATANTE**

**Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme**
**Director General**
**de Administración y Finanzas**
**M.S.P. y B.S.**

**Sr. Enrique Juan Clari Camps**
**CONTRATISTA**

**Dr. Enrique Clari**
Presidente
CASA DEL MEDICO S.A.

**Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**
**CONTRATANTE**

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS