Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Impresion 28/07/2020 06:49:44

Lugar USF Azotey – Concepción (1) Hoja Nº 1 (2)

F. C.- 09 (3)

ENTIDAD	12	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	01	Direccion General de Gabinete
DEPENDENCIA	11	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
AREA		UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	130.317.425

Importe de la contrucción adquirida (5)

Por Contruccion..... Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	130.317.425

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de Concepción

(8)

Fecha de iniciacion	15/10/2019
Fecha de terminacion	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
	FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR			
5	27/07/2020	FC	807	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH	5	Certificado de Obra N° 05 Contrato N° 76/2019 Obra: USF AZOTEY– Concepción	130.317.425
						(14) TOTALES	130.317.425

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Dirección General de Gabinete – Unidad de Gestión del Programa

Contador de costos (15)

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - PDI - MSP y BS
Fiscalizador de Obras (16)

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Departamento Patrimonial del Activo Fijo – Dirección de Contabilidad

Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
JEFE DE PATRIMONIO (17)

Departamento Patrimonial del Activo Fijo - MSP y BS
Nº 490
30 JUL. 2020
RECEPCIÓN DE FORMULARIOS

Director Administrativo (18)

ALFREDO R. [illegible] GONZALEZ
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Dirección de Contabilidad
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Impresion 28/07/2020 06:52:14

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF María auxiliadora – Concepción (1) Hoja Nº 1 (2)

F. C.- 09 (3)

ENTIDAD	12	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	01	Direccion General de Gabinete
DEPENDENCIA	11	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
AREA		UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	96.469.425

Importe de la contrucción adquirida (5)

Por Contruccion..... Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	96.469.425

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de Concepción

(8)

Fecha de iniciacion	15/10/2019
Fecha de terminacion	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
	FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR			
5	27/07/2020	FC	808	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH	5	Certificado de Obra N° 05 Contrato N° 77/2019 Obra: USF MARÍA AUXILIADORA– Concepción	96.469.425
						(14) TOTALES	96.469.425

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Dirección General de Gabinete – Unidad de Gestión del Programa

Contador de costos (15)

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PDIT)

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS
Fiscalizador de Obras (16)

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Departamento Patrimonial del Activo Fijo – Dirección de Contralor

Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
JEFE DE PATRIMONIO (17)

Departamento Patrimonial del Activo Fijo – MSP y BS
Nº 491
30 JUL. 2020
Recibido Formularios

ALFREDO GONZALEZ
Director Administrativo del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Director Administrativo (18)

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Impresion 17/02/2020 09:02:16

DPTO. PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO - DIRECC. CONTABILIDAD - MSP Y BS
Nº 20
20 FEB 2020
RECEPCION DE FORMULARIOS

Lugar USF Indígena San Francisco – Concepción (1) Hoja Nº 1 (2)

F. C.- 09 (3)

ENTIDAD	12 00	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	03	Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel
DEPENDENCIA	11	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
AREA		UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	41.705.498

Importe de la contruccion adquirida (5)

Por Contruccion.....Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	41.705.498

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de Concepción

(8)

Fecha de iniciacion	15/10/2019
Fecha de terminacion	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
	FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR			
1	07/01/2020	FC	688	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH	1	Certificado de Obra N° 01 Contrato N° 79/2019 Obra: USF Indígena san Francisco– Concepción	41.705.498
						(14) TOTALES	41.705.498

Contador de costos (15)

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - MSP y BS

Fiscalizador de Obras (16)

Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

JEFE DE PATRIMONIO (17)

Director Administrativo (18)

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Impresion 25/09/2020 10:23:16

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Kururu'o - San Pedro Sur (1) Hoja Nº 1 (2)

F. C.- 09 (3)

ENTIDAD	12	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	01	Direccion General de Gabinete
DEPENDENCIA	11	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
AREA		UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	83.172.080

Importe de la contrucción adquirida (5)

Por Contruccion..... Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	83.172.080

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de San Pedro Sur

(8)

Fecha de iniciacion 22/10/2019

Fecha de terminacion .....

Nº 537

DEPARTAMENTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO - MSP Y BS
28 SET. 2020
RECEPCION DE FORMULARIOS
Abog. ZULMA LEGUIZAMON
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Dirección de Contaduría
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10) FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
8	23/09/2020	FC	1782	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	7	Certificado N° 7 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur" Según Contrato N° 50/2019 Localidad: USF KURURU'O	83.172.080
						(14) TOTALES	83.172.080

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Dirección General de Gabinete - Unidad de Gestión del Programa

Contador de costos (15)

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

Arq. Miriam Villa de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS
Fiscalizador de Obras (16)

Abog. ZULMA LEGUIZAMON
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Dirección de Contaduría
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
JEFE DE PATRIMONIO (17)

Director Administrativo (18)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Impresion 28/07/2020 06:54:05

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Hugua Guazú – Concepción **(1)** **Hoja Nº** 1 **(2)**

F. C.- 09 **(3)**

ENTIDAD	12	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	01	Direccion General de Gabinete
DEPENDENCIA	11	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
AREA		UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	26.369.726

Importe de la contrucción adquirida (5)

Por Contruccion..... Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	26.369.726

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de Concepción

(8)

Fecha de iniciacion	15/10/2019
Fecha de terminacion	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
	FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR			
5	27/07/2020	FC	809	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH	5	Certificado de Obra N° 05 Contrato N° 82/2019 Obra: USF HUGUA GUAZÚ– Concepción	26.369.726
						(14) TOTALES	26.369.726

492

30 JUL. 2020

RECEPCION DE FUNCIONARIOS

FIRMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION GENERAL DE GABINETE – Unidad de Gestión del Programa

Contador de costos (15)

VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano
(PDIT)

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP – BID – MSP y BS
Fiscalizador de Obras (16)

Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
JEFE DE PATRIMONIO (17)

Director Administrativo (18)

ALFREDO R. NUCLAS GONZALEZ
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Dirección de Contabilidad
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Impresion 28/07/2020 06:56:30

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Peguahomi – Concepción (1) Hoja Nº 1 (2)

F. C.- 09 (3)

ENTIDAD	12	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
UNIDAD JERARQUICA	01	Ministro
REPARTICIÓN	01	Direccion General de Gabinete
DEPENDENCIA	11	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
AREA		UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)

Liquidación de costos administrativos (4)

Por materiales..... ....Gs.	0
Por manos de obra..... Gs.	0
Por pagos indirenctos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	154.091.555

Importe de la contrucción adquirida (5)

Por Contruccion..... Gs.	0
Por Instalacion gral.....Gs.	0
Por Equipam. gral.....Gs.	0
Valor Total Gs.	154.091.555

(6)

Cuenta	2.6.3	Bienes de Uso por Incorporar
SubCuenta	01	Obras en Ejecución

(7)

Obra	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF
Proyecto Nº	Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de USF de Concepción

(8)

Fecha de iniciacion	15/10/2019
Fecha de terminacion	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				CERTIFICACION Nº (11)	PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)	
	FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR			
5	27/07/2020	FC	806	CONSTRUCTORA FENAR DE NERY PASSI RUMICH	5	Certificado de Obra N° 05 Contrato N° 81/2019 Obra: USF PEGUAHOMI– Concepción	154.091.555
						(14) TOTALES	154.091.555

ROBERTO DAVID MEZA SANTACRUZ
Firmado digitalmente por ROBERTO DAVID MEZA SANTACRUZ
Fecha: 2020.11.10 15:37:56 -03'00'
JEFE DE PATRIMONIO

MARTHA VIVIANA PEÑA KIENINGER
Firmado digitalmente por MARTHA VIVIANA PEÑA KIENINGER
Fecha: 2020.11.11 17:11:15 -03'00'
DIR. GRAL. DE ADMIN. Y FINANZAS

Contador de costos (15)
VICTOR BERNAL
Gerente del Programa
Programa de Desarrollo Infantil Temprano

Fiscalizador de Obras (16)
Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP-PDIT-MSP y BS

JEFE DE PATRIMONIO (17)
Lic. ROBERTO DAVID MEZA
Jefe
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

Director Administrativo (18)
ALFREDO R. MORAS GONZALEZ
Departamento Patrimonial del Activo Fijo
Dirección de Activo Fijo
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

Nº 493
30 JUL. 2020
RECEPCION DE FORMULARIOS