an

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF San Isidro Norte - San Pedro Sur

Impresion 25/09/2020 11:22:22

(1)  HojaN® 1 (2)

Importe de la contruccion adquirida (5)

F.C.- 09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4)
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ .... Gs. 0| |PorContruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 [Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete s fhondtg.c. e 0 Por Equipanm. gral......Gs. 5
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs. . . ¥
SREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto s 128.271.250 Valor Total Gs. 128.271.250
©) 7) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion ~ 16/09/2019
: s Fecha de terminacion
SubCuenta o Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
"y INSTRUMENTO (10
=2 SIRY 4 CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
g FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 07
7 |23/09/2020 | FC 867 %gm%;iuglgggtﬂ:gﬁ 7 Contrato N° 58/2019 128.271.250
Obra: USF SAN ISIDRO NORTE- San Pedro Sur
(14) TOTALES 128.271.250
) ~,
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e Skl. BLICA
I {‘%I ""E“E’““ sacla HOJA DE COSTOS DE |NVERSIONES Impresion 25/09/2020 11:18:54
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Sanguinas Cue - San Pedro Sur (1) HejaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 [Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ...GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 101 |Direccion General de Gabinete Eiragns bl it <k 0 Por Equipam, gral......Gs. 5
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs. ; : , ; :
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) g 5 Seiiudy Nelor 7ol s e St
1) (8)
[61 P "
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 70902018 .
9 B Fecha de terminacion
SuliCoena 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles ieUsF | —ruw— sy
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
—_ 1
= BRI CERTIFICACION
s N° PROCESQ DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
“,_-‘ FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 07
7 |23/09/2020 | FC 864 %gm%g?ﬂgggg%ﬁiﬂgﬁ 7 Contrato N° 49/2019 82.243.249
Obra: USF SANGUINAS CUE- San Pedro Sur
(14) TOTALES 82.243.249
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Sargento Montania -

Impresion 25/09/2020 07:56:16

San Pedro Sur

(1) HojanN® 1 (2)

F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 [Direccion General de Gabinete o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
c !
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) s Rskioe T \ibr Toel ' B SHONG
7
6) ) 8)
Cuenta 2.6.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion ~ 17/09/2019
" ‘s Fecha de terminaci
SubCuenta of Obras en Ejecucion Obra Ejecucién ylo Rehabilitacién de Obras Civiles de USF v ——
Proyecto No | Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
- INSTRUMENTO (10)
@ CERTIFICACION
s N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
[ | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Enmienda “A”" (Certificado 1)
8 |23/00/2020 | FC | 875 ggﬁ;‘_‘;”ﬂg;‘ézﬂféﬁ ENMIENDA "A" Cert. 1 | Contrato N° 48/2019 61.645.910
Obra: USF SARGENTO MONTANIA— San Pedro Sur
(14) TOTALES 61.645.910

TBERTO DAVID MEZA
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I/_j{;@. ;uw PUELICS, .
R V- RENESERRSECARE, HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Impresion 25/08/2020 07:39:57
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUGCION
Lugar USF Santo Domingo - San Pedro Sur (1) HojaN® 1 2)
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ...Gs. 0 Por Contruccion........... GS. 0
UNIDAD JERARQUICA (01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete e
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto Total Gs 72.345.233 Valor Total Gs. 72.345.233
© 7) (8)
Cuenta 263 Bienes de Usa por Incorporar Fecha deiniciacion  16/09/2019 .
7 18 Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
o INSTRUMENTO (1
o i il CERTIFICACION
= N® PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
w FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
E
Enmienda “A" (Certificado 1)
8 [23002020 | FC | 877 | QO et | ENMIENDA"A" Cert. 1 | Contrato N° 44/2019 72.345.233
Obra: USF SANTO DOMINGO- San Pedro Sur
(14) TOTALES 72.345.233

Ar. Miriam
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Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Santo Domingo - San Pedro Sur

Impresion 25/09/2020 07:39:57

(1) HojaN® 1 (2)

Liquidacién de costos administrativos (4)

Importe de la contruccién adquirida (5)

F.C.-09 (3)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social PO S HEIS, . G 0 R m—r. 0
UNIDAD JERARQUICA |01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete :
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs.
prasna UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto Total Gs 170.606.534 Valor Total Gs. 170.606.534
(6) ™ (8)
Cuenta 2.6.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 16/09/2019 ...
" " Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion yfo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
- INSTRUMENTO (10)
=2 CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
g FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 07
7 |23/09/2020 | FC 851 ggr:quTgfuglgngﬁéEEnTgﬁ s Contrato N° 44/2019 170.606.534
Obra: USF SANTO DOMINGO- San Pedro Sur
(14) TOTALES 170.606.534
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é,{*;} gﬁ?ﬁg%mﬂ Impresion 28/09/2020 08:20:51
S HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES :
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Los Cedrales - Alto Parana (1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 1£ Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ... Gs. 0 Por Contruccion........... GS. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
é i i | de Gabinet
REPARTICION 1 [Direccior General de Gabinete Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs. .593. ; .593.
P UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto Tof s 79.593.310 Valor Total Gs 79.593.310
7
(6) @ (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fechade iniciacion ~ 30/09/2019
= aly Fecha de terminacion
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazi
N 10
o INGTRLRENTD DOl CERTIFICACION
= N PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |TIPO| N® PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N* 01
Enmienda A
CONSORCIO LEVY - ; apn Contrato DGAF/UGP N° 36/2019
9 |22/09/2020| FC | 623 GAMARRA Enmienda “A" Cert. 1 USE LOS CEDRALES — CP N° 01/19 79.593.310
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazu"
(14) TOTALES 79.593.310

92 BAVID MEZA
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88 ke
2 Cas Impresion 28/09/2020 08:20:51
N HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES ) -
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Los Cedrales - Alto Parana (1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD lf Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social j Por materiales............. ... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 Ministro i
- Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 [Direccion General de Gabinete 0 0
Por pagos indirenctos.....Gs. Por Equipam. gral.........Gs.
DEPENDENCIA 1 JuNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) pas e
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) — Costo Total Gs. 21,957 457 Valor Total Gs. 21.957.457
(6) ) (8)
Fenta 205 [Beond lm s Fechade iniciacion  30/09/2019
SubCuenta 1 : — Fecha de terminacion
v |Obras en Ejecucién Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Giviles de USF
Proyecto N¢ | Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguaz(
= INSTRUMENTO (10)
= CERTIFICACION
E N PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |TIPO Ne° PROVEEDOR (11)
" Certificado N° 07
8 [22/09/2020 | co 621 ONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 36/2019 21.957.457
GAMARRA ’ USF LOS CEDRALES - CP N° 01/19
"Ejecucion y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazy”
L (14) TOTALES 21.957 457

OBERTO DAYVID MEZA

Fiscalizadoodfs Obras (16) 7
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I’{r BLICA
r'—.' v klEMESTM! SAIAL ion 28/09/. 0 081721
HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES MREREIRETN
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Puerto Indio - Alto Parana (1)  HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de |a contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 13 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social POr Materiales. . o Gs. 0| |Por Contruccion.......... Gs. 0
UNIDAD JEI?ARQU'CA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral....,.Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Total Gs.
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) ST iy Wi O ik
©) (7) (8)
Cuenta 26.3 |Bienes de Uso por Incorporar Fecha deiniciacion ~ 27/09/2018 ..
" e Fecha de terminacion
Ll 01 |Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacién de Obras Civiles de USF
Proyecto N¢ | Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazl
— INSTRUMENTO (10)
= CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
W | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 01
Enmienda A
CONSORCIO LEVY - ; P Contrato DGAF/UGP N° 35/2019
9 |22/09/2020| FC | 620 GAMARRA Enmienda “A" Cert. 1 USF PUERTO INDIO — CP N° 01/19 61,133.184
"Ejecucién y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazl”
(14) TOTALES 61.133.184
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Iﬂ;»ré' ‘grﬁkllEMESTiE%mAL HOJA DE COSTOS DE INVERS ION ES Impresion 28/09/2020 07:09:16
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Puerto La Amistad — San Pedro Sur (1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ..Gs. 0| |PorContruccion........ Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 [UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
s Total Gs.
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) i e i i it
7
© (7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fechadeiniciacion  17/10/2019 .
! i Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
= INSTRUMENTO (10
o 0 CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |[TIPO| N° PROVEEDOR (11)
: Certificado N° 07 )
CONSORCIO LEVY - "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
& R0 | FC | B GAMARRA 2 Segun Contrato N° 64/2019 el

Localidad: USF PUERTO LA AMISTAD

(14) TOTALES 76.260.246
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Puerto Indio - Alto Parana

Impresion 28/09/2020 08:17.21

(1)  HojaN® 1 (2)

F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. .... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 [Direccion General de Gabinete o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costi .
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto Total Gs 63.937.205 Valor Total Gs. 63.937.205
7
) 7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 27109/2019 ...
; - Fecha de terminacion
SubCusnin L Obras en Ejecucién Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucién y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazu
e INSTRUMENTO (10)
2. CERTIFICACION
= N°® PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
",_-' FECHA |[TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 07
Contrato DGAF/UGP N° 35/2019
o |emvamazs| Fo | e | SPREREER VY- 7 USF PUERTO INDIO — CP N° 01/19 63.937.205
"Ejecucion y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazu"
(14) TOTALES 63.937.205
N\
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

Impresion 28/09/2020 08:05.03

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Limoy - Alto Parana

(1) HojaN® 1 (2)

Importe de la contruccién adquirida (5)

F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ ... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. ]
UNIDAD JERARQUICA [0 |Ministro Por manos de obra......... Gs. Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete - ;
Por pagos indirenctos.....Gs. Por Equipam. gral.........GS. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Cost | Gs.
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) idaliaatong i VTl e e
® (7} {8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 3010972019 ..........
. " Fecha de terminacion
Gy i Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto Ne | Elecucion ylo Rehabilitacion de Cbras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazu
= INSTRUMENTO (10)
@ CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |[TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 01
Enmienda A
CONSORCIO LEVY - ; Sy Contrato DGAF/UGP N° 34/2019
9 |22/09/2020 | FC | 618 GAMARRA Enmienda “A" Cert. 1 USF ASENTAMIENTO LIMOY — CP N° 01/19 86.709.993
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazu(”
(14) TOTALES 86.709.993
1 'a, i_]J-.
\\g\k_, R L a’
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IE{!}?‘ $%§éﬁi|:%clu Impresion 28/09/2020 08:05:03
R HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES “‘ -
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Limoy - Alto Parana (1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contrucci6n adquirida (5)
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete T —— 0 U S 5
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs.
T UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) osto Total Gs 33.544 422 Valor Total Gs. 33.544.422
7
© (7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 30/09/2019
i o Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto Ne | Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazu
s INSTRUMENTO (10) CERTIFICACION
= N® PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 07
Contrato DGAF/UGP N° 34/2019
& |220am020| Fe | etz | CONEORCHO LBV 7 USF ASENTAMIENTO LIMOY — CP N° 01/19 33.544.420
“Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paranay
Caaguazu”
(14) TOTALES 33.544.422

2 DAVID MEZA
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Ita Paso - Alto Parana

Impresion 28/09/2020 08:01:50

(1) HojaN° 1 (2)

F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ ...GS. 0| |PorcContruccion........ Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 [Ministro Por manos de obra......... Gs. Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION o1 [Sreccionfiencrel ds Gabineie Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) oo o R ehaease Valor Tolal. 21, e o
®) (7) (8)
Cuenta 263 |Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion ~ 27/09/2019
i &3 Fecha de terminacion
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alio
Parana y Caaguazl
- INSTRUMENTO (10
o i CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 01
Enmienda A
CONSORCIO LEVY - ; i Contrato DGAF/UGP N* 30/2019
9 |22/09/2020| FC | 614 GAMARRA Enmienda “"A” Cert. 1 USF ITA PASO — CP N° 01/19 68.386.225
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Qbras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazu”
(14) TOTALES 68.386.225
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Impresion 28/09/2020 08:01:50
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Ita Paso - Alto Parana (1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
NIDAD ICA |01 |Ministro
UNIDAD JERARQU Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete P indi t G 0
or pagos indirenctos.....Gs. Por Equi . gral........Gs.
DEPENDENCIA 11 JUNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) i ° u
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) FomTow. ok e AN 1600 0
(6) ) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 27/09/2019 ..
- = Fecha de terminaci
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion yfo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF ol i ol
Proyecto N° Ejecugir‘m y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguazu
= INSTRUMENTO (10)
@ CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
g FECHA |[TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 07
Contrato DGAF/UGP N* 30/2019
8 |220092020 | FC | 613 [ CONSORCISLEVY- 7 USF ITA PASO — CP N° 01/19 41,650,940
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Parana y
Caaguazu”
(14) TOTALES 41.650.940

.........................
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I ion 25/09/2020 11:18:54
HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES i
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Sanguinas Cue - San Pedro Sur (1) Hojan® 1 (2)
Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccisn adquirida (5)
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0—‘
Ministro
L Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
Direccion General de Gabinete 0 0
Por pagos indirenctos.....Gs, Por Equipam. gral.........Gs.
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) ’ orEquipam. g
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) J Costo Total Gs. 76.449.833 Valor Total Gs, 76.449.833
(6) (7) (8)
LCuenta '7 263 [Bienes de Uso por Incorporar | Fecha de iniciacion ~17/09/2019
SubCuenta 01 - : Fecha de terminacion
l Obras en Ejecucion I Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° | Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
L Pedro Sur
INSTRUMENTO (10)
CERTIFICACION
N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
TIPO| No PROVEEDOR (11)
CONST! Enmienda “A" (Certificado 1)
FRRE] B B | e e R | R e, | o enda’ 4912019 76.449.833
Obra: USF SANGUINAS CUE- San Pedro Sur
(14) TOTALES 76.449.833
Y T e
.'f \
ﬁ o " ..:..._ e ) e
e.{.{_ d._' Oj‘&z ot et naAVID MEZA
P aestudturs T ote
TR e XN T TOPERERIR,. 1. 5(3 5!&3 = . ‘3 Depd j“-,:,g:.,.l.'mn;;:.d.el!.\ﬁkl‘i?.f::llf.'., .
stos (15) Fiscalizador de Obiras (16)| = o hiic - U E.DE BATRIMONIO: frz):! Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Puerto Indio - Alto Parana y Caaguazl

Impresion 10/03/2020 12:36:50

()

HojaN* 1 (2)

F.C.-09 3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 13 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ ..G8. 0| |PorContruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro - - Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel Foreeneiniiention<iiis 0 G Bk O 5
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEGTOS (UEP - DGAF) R . i Vo1, . WAL
® U} (®
Cuenta 263  |Bienes de Uso por Incorporar Fechadeiniciacion ~ 27/09/2019 . .
1 Fecha de terminacion
SubCuenta 01 |Obras en Ejecucién Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Chviles de USF s
Proyecto N° Ejecucitn ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de Alto
Parana y Caaguaz(
a RETRUMENTO (0] CERTIFICACION
= Ne PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 03
Contrato DGAF/UGP N° 35/2019
4 |osioaz020 | FC | ag1 | CONSORECEVY- 3 USF Puerto Indio ~ CP N° 01/19 26.404.862
"Ejecucién y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paranay
Caaguaz(”
(14) TOTALES oo e 26.404.862
%
; ‘Contador tos (15) Director Administrativo (‘Id}
VICTOR BERNAL
Gerente del\Pr ma

ade Desarmolbn
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Minstenn de

SALUD PUSBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL
HojaN°  1de 1
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Impreso 05/06/2020 07:58:30 a.m.
Movimiento N® £ I
F.C.-04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE (9) DEPENDENCIA RECEPTORA =,
ENTIDAD 2) g | Ministerio de Salud Publica ¥ Bienestar Social ORIGEN O MOVIMIENTO (8) ENTIDAD i
UNIDAD JERARQUICA (3) | 02 [ Vice Ministerio de Rectoria y Vigilancia de Ja Salud (Decreto N°3577/2020) ALTA UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION {4) | 403 | Direccion de Salud BucoDental BAJA REPARTICION
DEPENDENCIA (5) COMPRA DEPENDENCIA - PS5
DONACIONES pra. TR —
AREA © e TRASPASO AREA B0 gy oo '_“:‘{( CINZ 4157
LUGAR 1) RM........ REPARACION MAYOR LUGAR M Pl s i o
ESPECIALIZAC (14) INSTRUMENTO winlatetis do Sutug s giod ; i =
£ | N2 g = " FECHADE | g
= = = = (=]
CUENTA ST DESCRIPCION § S | VALORUNITARIO | vALOR TOTAL A i <=[z82
w Q o (=] = o™ w
1 32 |8 59 FECHA [ Tipo N s 5 m (18) 2 | MovimienTo | S g=
2|3 |3 2 S @ | g
<< -
2.6.1.08 Maquinarias y Equipos Industriales
09 Maquinas y Aparatos para Producir, Transportacion de Electricidad
02 Méquinas generadoras de energia eléctrica
GENERADOR ELECTRICO DE 6,5 KVA, NAFTERO. PROCEDENCIA 03/06/2020 FA 1.573 12008-04-11-3139 1 10.360.000 10.360.000 | 04/06/2020 10 [
COREA - Marca DAEWOO - Modelo NO SE VISUALIZA - Serie
N° DGG315PTPAR1703 - Remision N° 0000491 Proveedor H & B TRADING
SA.
GENERADOR ELECTRICO DE 6,5 KVA, NAFTERO. PROCEDENCIA 03/06/2020 FA 1.573 12008-04-11-3140 1 10.360.000 10.360.000 | 04/06/2020 10 c
COREA - Marca DAEWOO - Modelo NO SE VISUALIZA - Serig
N°® DGG292PTPAR1704 - Remision N° 000049 1 Proveedor H & B TRADIN(i
S.A,
Total 20.720.000
OBSERVACION 2 GENERADOR ELECTRICO DE 6,5 KVA, NAFTERO. MARCA DAEWOO. PROCEDENCIA COREA
A \m&i el P ¢
LIC. Julia Gcampols deFernande; & e t
Jefa de Dpic. aq 19280 W
JEFE DE DEPENDENCIA Direccion de &eii;, EFE DEPATRIMONIO JEFE DE DEPENDENCIA
(23) 1 (24) ENTIDAD RECEPTORA(25)
Diego Velazquez Duarte

Jefe de Patrimonio
eeritn Sangt Bucodantal MSPyBS




MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C.-04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE o\
ENTIDAD 11 [MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. S. ORIGEN O MOVIMIENTO (8) ENTIDAD o) 2
UNIDAD JERARQUICA A......ALTA UNIDAD JERARQUICA  (9) = F 3
REPARTICION 30 |[CENTRO MEDICO NACIONAL B........BAJA REPARTICION © E - — =
DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL C.......COMPRA DEPENDENCIA ©) \Z “ecepCPNDE %
AREA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO D.......DONACIONES AREA © \o, FORWUVL S
LUGAR 1196 |PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES T.......TRASPASO LUGAR @) G LXeS
e o
Especificacion (14) INSTRUMENTO
CUENTA| suB (12) DESCRIPCION \
CAN| yaLor | vaLor i AIS? RN
CUENTA FECHA N° TIDA SIGNO 0
ROTULADO (15) | "' UNITARIO | TOTAL [ (0% | INCORPO | VIDA |\ ©
(10) (1) = & (13) TIPO ag| D (18) O MOVIM. | UTIL 22)
g | & (200 | (1) )
5 S
| = [ =
< <
26108 MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
8 Magquinas y Aparatos p/ Industrias Extractivas
99 Otras Maquinas y Aparatos
1- CAJA REDUCTORA DE AIREADOR DE PLANTA DE
EFLUENTES, PROVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS CILINDRICO DE LA TAPA INFERIOR
03/01/2020 | F [ 001-001-0000843 | 011-30-1196-0502 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 09/12/2019| 10 RM
CORRESPONDIENTE A ENGRANAJES (1 UNIDAD)
MARCA : Lockwood
REMISION N°. 001-001-0000427
EMPRESA: JR Ingenieria.
ORDEN DE SERVICIO N° 0154/2019 ~

TOTALES \

1.100.000 1.100.000

v Ll
JEFE nfzfpyﬁ DENCIA
ENTIDAD/RECEPTORA (25)

JEFE DE DEPENDENCIA
(23)

Jefe Interino
Serv, Patrimonio




MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

JEFE DE DEPENDENCIA

(23)

Jefe Interino

Serv. Patrimonio H.N.

F.C.-04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE /& e~
ENTIDAD 11 |MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. S. ORIGEN O MOVIMIENTO (8) ENTIDAD 9) R WP § -
E ] 3 L~
UNIDAD JERARQUICA A......ALTA UNIDAD JERARQUICA  (9) S \ 94 gHE. AUE° ) =
REPARTICION 30 |CENTRO MEDICO NACIONAL B.......BAJA REPARTICION (9 T | _——7mDE £
: s
DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL C.......COMPRA DEPENDENGIA © \o, REZGULARC®S o
AREA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO D........DONACIONES AREA © % M
LUGAR 1196 |PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES T.......TRASPASO LUGAR 9) \" \
Especificacion (14) INSTRUMENTO
CUENTA| SsuB (12) DESCRIPCION FECHA | ARO
CAN ORIGEN
CUENTA FEC}'{A Ne TlDA VALOR VALOR S'GNO DE DE 0
ROTULADO (15) | """ | UNITARIO [  TOTAL 7o | INCORPO | VIDA | =
(10) (1 - o (13) TIPO ag| @D (18) (19 | o movim. | uTiL o
g £ (20) 1)
s s
[ =t c
< <
26108 MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
8 Maquinas y Aparatos p/ Industrias Extractivas
99 Otras Maquinas y Aparatos
2- CAJA REDUCTORA DE AIREADOR DE PLANTA DE
EFLUENTES, PROVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS CILINDRICO SUPERIOR 03/01/2020 | F | 001-001-0000843 | 011-30-1196-0502 | 1 | 720.000 | 720.000 09/12/2019| 10 RM
CORRESPONDIENTE AL EJE (1 UNIDAD)
MARCA : Lockwood
REMISION N°. 001-001-0000427
EMPRESA: JR Ingenieria.
ORDEN DE SERVICIO N° 0154/2019
[ TOTALES _ 720.000|  720.000
i Ry S SN S S SN N SRS S S S SR RO WO . 11 52 8, o e e S S

) ]M%A

ENTIDAD R

JEFE DE Dz‘l‘éu EficIA p,-'

EPTORA (25)







