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< HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES | J ol 50 2020 ‘ _
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION o RECEPCION DE o%
L
Lugar USF Culantrillo — Concepcién FORMULﬁR'O%} laN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Ligquidacion de costos administrativos (4) Importe de la cortrtEgIgR-ac virida [
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales........... ....Gs. 0| [|PorContruccion.......... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA |01 [Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel o
Por pagos indirenctos.....Gs. Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
[ Total i
T UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) osto Total Gs 24.335.110 Valor Total Gs. 24.335.110
7
(6) i) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion A5810/2019 .
: > Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF | e s
Proyecto N° Ejer.ucidnjlyfo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de
Concepcion
— INSTRUMENTO (10
o (19 CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 01
i |ovonmode] pe | B | e it 1 Contrato N° 78/2019 24.335.110
Obra: USF Culantrillo — Concepcion
(14) TOTALES 24.335.110
o
1 ) :I‘I- |
................................................ 1.
J EE__ﬁE_JATRI‘ ON!O [17] Director Administrativo (18)

Contador de costos {1 5)

ROBERTO Firmado
digitalmen r

DAVID ROBERTO DAVID

MEZA MEZA SANTACRUZ

Fecha: 2020.11.10

SANTACRUZ 16:04:56 -03'00"

JEFE DE PATRIMONIO

MARTHA Zirma:io
igitalmente por

VIVIANA MgRTHA VIVIKNA

PENA PENA KIENINGER

Fecha: 2020.11.11

KIENINGER 17:12:21 -03'00'

DIR. GRAL. DE ADMIN. Y
FINANZAS


DPATRIMONIO
Cuadro de texto
JEFE DE PATRIMONIO

DPATRIMONIO
Cuadro de texto
DIR. GRAL. DE ADMIN. Y FINANZAS
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i HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES = ~B° 220
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION n‘-p RECE
Lugar USF Hugua Poi— Concepcion e, ' “RMYJ aNe 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de lac
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. .... Gs. 0 Por Contruccion 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
- e i : : Nivel
REPARTICION (3 [Diceion Qe ds Roniaiea y bamcani (/e Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
o UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) osto Total Gs 6.742.170 Valor Total Gs. 6.742.170
7
®) (7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fechade iniciacion ~ 15/10/2019
- 5 Fecha de terminacion
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyacto N°® Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de
Concepcion
e INSTRUMENTO (10
o - die. CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado de Obra N° 01
1 [abtan| me | s | EINETUSTCRA RS 1 Contrato N° 83/2019 6.742.170
Obra: USF Hugua Poi- Concepcién
(14) TOTALES 6.742.170
/fﬁ
p NS 4
| W Lic-HOB
1
"""""" s Fiscalizador/dé Obras (16) - JEFE o7y 5 Director Administrativo (18)

Contador de costos (15)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

-----------

2 0 FER. 2020

Impresr 2/2020 07:18:40
RECEPCJON DE
FORMULARIOS
Lugar USF Sargento Castiglioni— San Pedro Sur \%> f (Y H (2)

F.C.-09 3) Liguidacion de costos administrativos (4) Importe de la contrucciol /
ENTIDAD 12 [Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Bor B aI s oo i Gs. 0 Bor CortiicEioNn Gs 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel -
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs. ; ; 154,
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) osto Total G i Hacis i
(6) U (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fechade iniciacion ~ 17/10/2019
z . Fecha de terminacion
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion QObra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles deUSF | b——"""—"———
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
- INSTRUMENTO (10
o {10) CERTIFICACION
= N° PROCESOQ DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
| FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
CONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 63/2019
3 |1202/2020| FC | 475 GAMARRA 2 USF Sgto. Castiglioni — CP N° 02/19 L
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
(14) TOTALES 75.154.591

Contador de costos (15)

S
Ciro E. isasl

r de Obras

MSF

................................................

Fiscalizador de Obras (16)

: RS
vV Do

LG IRG R Eabypet srenat ey

JEFE DEF PATRIMGNIO {1T}

Director Administrativo (18)




0 il
bty HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES o
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF San Alfredo— San Pedro Sur 1 (2)
(73 cJ% E—
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la C‘W‘ﬁ} e /
ENTIDAD 12 [Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales.......... .... Gs. 0 POr CONrUICEION. orres ST 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel .
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) o o SaEaes PR e
®) (7) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion A710/2018 ..
x : Fecha de terminacion
SupOumits o Obras en Elecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF | s
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
. INSTRUMENTO (10
@ (19) CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
p FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
CONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 61/2019
¥ RN BT | GAMARRA . USF San Alfredo — CP N° 02/19 BTN
"Ejecucién y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
(14) TOTALES 87.902.369

Contador de costos (15)

Fiscalizador de Obras (16)

Director Administrativo (18)
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Ii‘-f:%,:' 3 EIENEATAR S6CIAL Impr 2 1102000 eR2s
e HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES A 2020
-
<
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION ‘ = RECEPCION E
Lugar USF Puerto La Amistad — San Pedro Q, FOR HQ& 1 (2)
P . &/
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contrageion ’/
ENTIDAD 12 [Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ ... Gs. 0 Por Contruccion........{ G oo " 0
UNIDAD JERARQUICA  [01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
¥ i i ini i Finan Nivel
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Ni Por pagos indirenctos....Gs. B Por Equipam. gral.......Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs. ; ¥ ., 5
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) i Valor Total Ga 55.956.860
7
®) (7) _ (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 17/10/2019
" - Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
- INSTRUMENTO (10
= (10 CERTIFICACION
= N°® PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
o FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
CONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 64/2019
4 [Eetag) O | 48 GAMARRA . USF Puerto La Amistad — CP N° 02/19 859,900
"Ejecucion y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
(14) TOTALES 55.956.860

...................................................

Contador de costos (15)

N T

R r!“' ﬂwr"l.'- -

Fiscalizador de Obras [16]

JiamanE PATRIMONIO (17).1

Director Administrativo (18)
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Impresion 19@;&:[1 i

RECEPCION DE ?

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

2. FORMYL
Lugar USF Paso Barrelo - C ‘%pcic’m i{ﬂRIOS ,%\' (1) HojaN° 1 (2}
F.C.- 09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social BoF AT IOE s civeced Ga. 0 Por Contruccion. .. Gs, 0
UNIDAD JERARQUICA (07 Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 JUNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEGTOS (UEP - DGAF) osto Total Gs 28.063.342 Valor Total Gs. 26.063.342
(7) (8)
(6)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion RERE0A
r : Fecha de terminacion
SubCuanta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion yfo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucimlalyfo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de
Concepcion
. INSTRUMENTO (10)
o CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
u FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
RITTER Certificado N° 01 "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar
T | 1300212020 FC | 1450 | ooNsTRUCCIONES SRL 1 de Concepcién’Segiin Contrato N° 75/2019 Localidad: USF Paso Barreto 63444
(14) TOTALES 28.063.342

Contador de costos (15) Director Administrativo (18)

Ty
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S4B SALUD pUBLCS,
e §=) ¥ BIENESTAR SOCIAL

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

©. FORMULARIOS

20 FFo 2020

lmpresion 18/02/2020 P8:36:
RECEPCION DE

Lugar USF Roberto L Petlit - 1 (2)
F.C.- 08 (3) Liquidacion de costos administrativos (4)
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por matertales........... ....GS. 0 0
UNIDAD JERARQUICA  [01 [Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
= e e - : Nivel
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas{Nive T 0 P B R e G
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) osto Total &8 6.543.756 ValarToci! 28 §643.768
®) (7 (8)
Cuenta 2.6.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 06/12/2019
" 3 Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucian ylo Rehabilitacién de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacién de Obras Civiles de USF de
Concepeitn
— STRUMENTO (1
(D i (19 CERTIFICACION
= N© PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR {11)
Certificado N° 01
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepcion”
2 | 13/02/2020 | FC | 1451 | ONSTRUCCIONES SRL : Segtin Contrato N° 80/2019 Bibt27%
Localidad: USF Roberto L. Peitit
(14) TOTALES 6.543.756
__-_ah.
a

» del

R BERN/

Diréctor Adlninistral-i.\;r.c':”{.:l‘é}




IR e
0 sl 2020 |
i e HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES e 29 SR 10 é},
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION —~
Lugar USF Primavera Real - San Pedro Sur N (2)
F.C.-09 (3) Liguidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruce
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA  [01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nive I, 0 O E R R B . 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTQS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs. ; 2
P UNIDAD EJECUTORA DE PROVECTOS (UEP - DGAF) osto Total Gs 40.951.175 Valor Total Gs. 40.951.175
7
6) () (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 2410912019 ...
: TR Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF | L—————————  wowwsesssr
Proyecto N° Ejecucian y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
= INSTRUMENTO (10
= kel CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
W | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
CONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 46/2019
= | T i ) B0 GAMARRA 2 USF Primavera Real — CP N° 02/19 40.851.175
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
(14) TOTALES 40.951.175

Contador de costos (15)

.__rlq.ﬂr .\!a (JI
|_‘ - r\ﬂl“wl‘_’

Fiscalizador de Obras (16)

'é‘ SSARN
Minjsteri E Ko

RIMONIO sl

Director Administrativo (18)




i Impresion 17/02/2020 07:33:11
e HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES G (=
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION i‘ﬁi
Lugar USF San José Obrero - San Pedro Sur (1) HojaN° 1 \72)
le)
V‘
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5) N
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
LIOAT JEEARQU'CA i il Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel .
Por pagos indirenctos.....Gs. Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) ostoTotal Gs SEELESY Valor Total Ge. 58.908.893
(6) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 25/09/2019 ..
+ ‘e Fecha de terminaci
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiltacion de Obras Civiles de USF et
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
=, INSTRUMENTO (10
o ) CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
3 |28/01/2020 | FC | 1433 | ~NSTRUCCIONES SRL 2 Segun Contrato N° 54/2019 58.908.893
Localidad: USF San José Obrero
(14) TOTALES 58.908.893

Contador de costos (15)

Fiscalizador de Obras (16)

A

ST

JEFEBE

TRIMONIO (17) 50

Director Administrativo (18)

ﬁ\(’g

“gyarey



HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Calle 6000 (1}  HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccidn adquirida (5)
ENTIDAD 1E Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Bor T ate Il E8 s Gs. 0 Por Contruecion......... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA (01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Mivel _ ;
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs. 37.031.529 Total f 7.031.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) s s il i
) {7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion ol G
: E Fecha de terminacion
S o1 Obras en Ejecucion obra Ejecucion ylo Rehabiitacion de Obras Civiles de USF
Prayecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
e INSTRUMENTO (10)
LB CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
W | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Cerlificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur’
3 |13/02/2020 | FGC | 1448 | onysTRUCCIONES SRL 2 Segun Contrato N° 55/2019 R b
Localidad: USF Calle 6000 Bertoni
(14) TOTALES 37.031.529

Directo;"x.ci;l:linistrali'v.o (18)

e

rsact al

""Contador de costos (15) "E{;E;iiéééil;'.l
VICTOR BERNAL

Gerente del ”u‘n rama

ras (16}" ' & % e """""".Afﬁn{rlo\sn (’1




|{i, | SALUD PLBLICA.
L A HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES R S
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF 3 de Noviembre - San Pedro Sur (1)
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 1?‘ Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............ ....Gs. 0 Por Contruccion........... Gs.
UNIDAD JERARQUICA [0 |Ministro Por manos de obra......... Gs, 0 Por Instalacion gral......Gs.
REPARTICION 03 | Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel B
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs.
DEPENDENCIA 11 JUNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total 3
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) wsipTotst e 90.530.373 Valor Total Gs. 90.530.373
) {7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fechade iniciacion ~ 26/09/2019
: . Fecha de terminacion
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucién ylo Rehablltacion de Obras Civies de USF | L
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
= INSTRUMENTO (10
) = L CERTIFICACION
s N PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
E FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
3 |28/01/2020 | FC | 1432 | ~oNSTRUCCIONES SRL g Segun Contrato N° 45/2019 90.530.373
Localidad: USF 3 de Noviembre
(14) TOTALES 90.530.373

..................................

Contador de costos (15)

..................

Fiscalizador de Obras (16)

l . L

", JEFE DE PATRIMONIO (17

Director Administrativo (18)




2 0 FEB. z020

|H2{,o,‘ ) s.e.i.m s,
Ry Pk o HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES \% L mesen B s
o RECEPCIONDE &
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION o) MU 0s °
< FORMULARI x
Lugar USF Calle 6000 ni k{ C%/ (1) Hoja N* 1 (2)
v di e = 5
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bieneslar Social —| Por materiales........coues vuu Gs. 0 Por Contruccion ... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 1 |Ministro Por manos de obra...... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel _—
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
c | Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) osto Total & il I M & Sl bt
) 7 (8)
Cuenta 2.6.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion  22/1072019 ...
" Py Fecha de terminacion
Bulibusnia o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabiliacion de Obras Civles de USF | e
Proyecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
—_ INSTRUMENTO (10)
e CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
& | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 01
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur’
2 |13/01/2020 | FC | 1418 | ~oNSTRUCCIONES SRL ! Segtin Contrato N° 55/2019 66.178.467
Localidad: USF Calle 6000 Bertoni
(14) TOTALES 56.178.497

o

ﬁ“&sﬁ‘ﬁ QﬂL
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CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIO v FORMU RIOS
Lugar USF Calle an Pedro

RECEPCION BE

f2020 09:20:36

(1) HojaN® 1 (2)
F.C.-09 (3) Liguidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 12 [Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales........... .... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA [0 [Ministro Por manos de obra......... Gs. 0| |porinstaacion gral.....Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel )
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Cost ;
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) et Toml Os ik Valor Total Gs. 76.862.051
7
©) (7) (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 2211012019 ...
z " Fecha de terminacion
Sulicusnte o Qbras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF sl T
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacién de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
s INSTRUMENTO (10)
o CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
g FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N* 01
RITTER “Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
1 [13/01/2020| FC | 1419 | ooNSTRUCCIONES SRL L Segtin Contrato N° 52/2019 75:562.0%1
Localidad: USF Calle 2000 Bertoni
(14) TOTALES 76.862.051

Contador de costos (1 5}
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Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSION

-
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCI %
Lugar USF Kur

Liquidacion de costos administrativos (4}

N

...................

<
5
(=]
=
o

2077 2020

Impresign

RECEPCION DE &
FORMULARIOS 0

- San Pedr|

(1) HojaN" 1 (2)

F.C.-09 (3)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social P Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA Pt {Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel y
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Eguipam. gral....... Gs. 0
DEPENDENCIA 06 |Direccion de Recursos Fisicos
Tot A 097, A .097.
AREA R T T —— Costo Total Gs 77.097.068 Valor Total Gs 77.097.068
7
) (7) = {8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 22#10#2019 .................
" ot Fecha de terminacion \
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF s
Proyecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
= INSTRUMENTO (10)
D CERTIFICACION
= N® PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
",:J FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11}
Certificado N* 01
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
11300172020 | FC | 1417 | -oNSTRUCCIONES SRL 1 Seguin Contrato N° 50/2019 L
Localidad; USF Kururu'o
(14) TOTALES 77.097.068

Aégl

Contador de costos (15]

nn

Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONE
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

rTo >
S |m2pree§os.ﬂ\ozr53 0 09:17:50
=

RECEPCION DE

FOR L RlDS
Lugar USF Kururué {op; Pedro () HojaN° 1 (@)
F.C.-09 (3) Liguidacion de costos administrativos (4) contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social T s | 0| [|Porcontruccion.... Gs. 0
UNIDAD JE?‘ARQUICA kil Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel i
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 06 |Direccion de Recursos Fisicos
| Gs.
AREA Biraclon de Recursos Fiicos Costo Total Gs. 54.631.493 Valor Total Gs. 54.631.493
®) 7) (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 2211002019 ...
: Fis Fecha de terminacion
SubGusnta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF
Proyecto N° Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
— INSTRUMENTO (10)
B CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
= FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
1 631.
2 (13022020 ( FC | 1446 | ooNSTRUCCIONES SRL 2 Segun Contrato N° 50/2019 e
Localidad: USF Kururu'o
(14) TOTALES 54.631.493

Contador de costos (15)
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Director Administrativo (18)
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{({,‘E‘. SALUD POBLICA

b e HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Impresion 17/02/2020 08:10:22 S5 TTTtereseersesseesn
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION 2nren ZHZUJ
Lugar USF Monte Alto— San Pedro Sur (1) HojaN° 1 )
. RECEPCION DE
F.C.-09 (3) Liquidacian de costos administrativos (4) Importe de Ia contruccion adquirida (S) FORMULARIOS F,
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ... Gs. 0 Por Contruccion........... Gs. 0]
UNIDAD JERARQUICA  [01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 |Direccion General de Administracion y Finanzas(Mivel o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) oo i lorTom. . ol
7
(6) U] (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 2201022019 ..
- - Fecha de terminacion
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF | b s
Proyecto N | Ejécucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
o INSTRUMENTO (10
o () CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
W | FECHA [TIPO| N° PROVEEDOR (1)
Certificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
3 [13/02/2020 | FC | 1445 | o\STRUCCIONES SRL - Segin Contrato N° 51/2019 85.681.113
Localidad: USF Monte Alto
(14) TOTALES 85.681.113
, * f G 4 E

MONIO (17) " " Director Administrativo (18)

Contador de costos (15) Fiscalizador de Obras (16) . JEFEDEPATR
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|€W; ¥ Sadut posLCS
Sl Y RENESTAR BacIAL HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Impresion 17/02/2020 08:08:23
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Yryvycua - San Pedro Sur (1) HojaN 1
F.C.-09 (3) Liquidacion de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs.
UNIDAD JEBARQWCA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 [Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) BosCToML B 48731135 BT S 45.731.136
(6) @ (8)
Cuenta 26.3 Bienes de Uso por Incorporar Fecha deiniciacion ~ 26/09/2019
- - Fecha de t inaci
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF i b
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
G INSTRUMENTO (10
= i CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
o FECHA |[TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
3 [28/01/2020 | FC | 1434 | o\ STRUCCIONES SRL £ Segiin Contrato N° 59/2019 ARTaIRS
Localidad: USF Yrybycua
(14) TOTALES 48.731.135

AT

................................................

Director Administrativo (18)

St Jus

Contador de costos (15)
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Contador de costos (15)

Fiscalizador de Obras (16)

FEDEPATRIMON

Jhh b

o

T IChs e us

ND
_r"f-"'ﬁl M- "a-
) i 2Ry 4070
-_:;__“p:;.: ¥ BIEMESTAR SOCIAL %re gion 17/02/2020° U7:14:
HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES 2 —
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION o, RECEPC ARIOS
Lugar USF 12 de Junio - San Pedro Sur Q,UAFORAM% ( oja N® 1 (2)
W
F.C.-09 (3) Liguidacion de costos administrativos (4) importe dié s certhemeiridauis
ENTIDAD 12 Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ...GS. 0 Por Contruccion.r.. Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA |01 |Ministro Por manos de obra......... GS. 0 Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 03 [Direccion General de Administracion y Finanzas(Nivel .
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral......... Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF)
Costo Total Gs.
AREA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (UEP - DGAF) kil Seoeaua Malor Total Gs. 02.034.748
®) 7 (8)
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion 2400912019 .
2 . Fecha de terminaci
Subtugain o Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF ol 2 T
Proyecto N° Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San
Pedro Sur
s INSTRUMENTO (10
o (10) CERTIFICACION
= N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)
'-',_-' FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 02
CONSORCIO LEVY - Contrato DGAF/UGP N° 57/2019
% [doBSEOch)] B | 48 GAMARRA e USF 12 de Junio — CP N° 02/19 R
"Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
(14) TOTALES 92.034.746
=
SRR | o A e s s i i 5 7 "I, ot .0 A et 1 1= e et S e

Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Lugar USF Calle 6000 Bertoni

Impresion 24/09/2020 09:38:12

(1) HojaN° 1 (2)

F.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccion adquirida (5)
ENTIDAD 12 |Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ...GS. Por Contruccion........... Gs. 0
UNIDAD JERARQUICA 01 |Ministro Por manos de obra......... Gs. Por Instalacion gral......Gs. 0
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete e
Por pagos indirenctos.....Gs. Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 |UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
c ;
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) ST T80 Valor Total Gs. | -*\35 718.905
(6) . /”:ﬁ\‘\u (L ? 2 SN
Cuenta 263 Bienes de Uso por Incorporar Fecha de :;%3 2201002019 2. ;’,...\\\
= Fecha de
SubCuenta 01 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion ylo Rehabilitacion de Obras Civiles de USF Rcl .. T G0
Proyecto N° E?c?n y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San RECERCION DE
ol FORMULARIOS:
= INSTRUMENTO (10) \
o CERTIFICACION
s N°
i | FECHA |TIPO| N° PROVEEDOR (11)
Certificado N° 7
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
8 |23/09/2020 | FC | 1788 | 1~ \GTRUCCIONES SRL 7 Seguin Contrato N° 55/2019 125.718.905
Localidad: USF CALLE 6000 BERTONI
(14) TOTALES 125.718.905

Director Administrativo (18)
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HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES s
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Lugar USF Monte Alto— San Pedro Sur (1) HojaN® 1 (2)
E.C.-09 (3) Liquidacién de costos administrativos (4) Importe de la contruccién adquirida (5)
ENTIDAD 12 | Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Por materiales............. ....GS. 0 Por Contruccion........... Gs. 0
01 |Mini
UNIDAD JERARQUICA s Por manos de obra......... Gs. 0 Por Instalacion gral......Gs. ]
REPARTICION 01 |Direccion General de Gabinete o
Por pagos indirenctos.....Gs. 0 Por Equipam. gral.........Gs. 0
DEPENDENCIA 11 JUNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT)
C T 2
AREA UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA (UGP-PDIT) ostoTotal Gs SH AN Sy Toem O AL O "
=L
(©) L L ""C‘:;R\
Cuenta 263 |Bienes de Uso por Incorporar Fecha de iniciacion Q@!1012019 "’O“
" = Fecha de t i ..... b
SubCuenta o1 Obras en Ejecucion Obra Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF . =By ""‘""“'"" %
BT 8 SET. 200 | zuzu =
'E: ‘u
Proyecto Ne | Elecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de USF de San a REC PC!QN DE Q}
Pedro Sur ?;} ; <
(% . 2 /
i INSTRUMENTO (10) ?
o CERTIFICACION QL{-"
s N° PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12) ey ™7
= FECHA ([TIPO| N° PROVEEDOR (11) ¥ BG
- aipiet®
Certificado N° 7
RITTER "Ejecucion y/o Rehabilitacion de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur”
8 |23/09/2020 | FC | 1784 | oONSTRUCCIONES SRL 7 Segun Contrato N° 51/2019 38.114.900
Localidad: USF MONTE ALTO
(14) TOTALES 38.114.990
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Director Administrativo (18)






